

**Інформаційна картка проекту регіонального розвитку,  
який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,  
отриманих від Європейського Союзу**

Назва проекту	Науково-методичне середовище Нової української школи: Регіональні центри розвитку освіти Миколаївщини в умовах децентралізації			
Ініціатор проекту	Миколаївська обласна державна адміністрація 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22 Код ЄДРПОУ 00022579			
Замовник проекту (у разі наявності)	Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти вул. Адміральська, 4-а, м. Миколаїв, 54001 Код ЄДРПОУ 31193118			
Програма регіонального розвитку	Розвиток людського потенціалу 4.2. Інституції та мережі			
Назва завдання Державної стратегії регіонального розвитку на період 2020 року, якому відповідає проект	Розвиток соціального партнерства та соціальної відповідальності всіх суб'єктів у регіонах у контексті забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу та нагромадження людського капіталу			
Регіон, територія або місто, що отримають вигоду від реалізації проекту	Миколаївська область			
Тривалість проекту	36 місяців			
Загальний бюджет проекту (грн.)	11 783 605,44 грн.			
Очікуваний обсяг фінансування проекту	Разом	1 рік	2 рік	3 рік
з державного бюджету	11 783 605,44 грн.	4 479 311, 52 грн.	3 652 146, 96 грн.	3 652 146,96 грн.
з інших джерел	-	-	-	-
Загальна та конкретна цілі проекту	<p><b>Загальна ціль:</b> Підвищення рівня конкурентоспроможності регіону.</p> <p><b>Конкретна ціль 1.:</b> Формування мережі науково-методичних установ (регіональних центрів розвитку освіти).</p> <p><b>Конкретна ціль 2.:</b> Підготовка керівних і педагогічних кадрів до реалізації освітніх реформ на базі регіональних центрів розвитку освіти.</p> <p><b>Конкретна ціль 3.:</b> Визначення ефективності діяльності та популяризація досвіду роботи мережі науково-методичних</p>			

	установ – регіональних центрів розвитку освіти
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Науково-педагогічні та педагогічні працівники Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, працівники науково-методичних установ області, керівні та педагогічні кадри навчальних закладів області
Очікувані результати проекту	<p><b>Результат 1.1.</b> Обладнано стаціонарні робочі місця координаторів діяльності регіональних центрів розвитку освіти.</p> <p><b>Результат 1.2.</b> Обладнано мобільні робочі місця координаторів регіональних центрів розвитку освіти та залучених науково-педагогічних і педагогічних працівників.</p> <p><b>Результат 2.1.</b> Створено 8 регіональних центрів розвитку освіти.</p> <p><b>Результат 2.2.</b> Підготовлено 3 000 педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації та 3 000 педагогічних працівників за іншими формами підвищення кваліфікації на три роки.</p> <p><b>Результат 3.1.</b> Проведено моніторинг ефективності діяльності регіональних центрів розвитку освіти.</p> <p><b>Результат 3.2.</b> Оприлюднено хід та результати реалізації Проекту в друкованих та електронних засобах масової інформації, періодичних виданнях, презентаційних та науково-методичних збірках</p>
Економічна або бюджетна ефективність реалізації проекту	<p>Проект забезпечуватиме покращення якості та доступності освітніх послуг 524 загальноосвітніх шкіл Миколаївщини, що зробить можливим наближення умов навчання дорослих до європейських стандартів.</p> <p>Проект сприятиме підтримці вітчизняного виробника послуг у сфері післядипломної освіти дорослих Миколаївського регіону.</p> <p>Проект забезпечить отримання фінансово-економічного ефекту у вигляді економії бюджету у розмірі 18–21 млн грн</p>
Інші економічні вигоди	Проект забезпечить економічний ефект щодо використання людських і матеріально-технічних ресурсів під час

	забезпечення підготовки керівних і педагогічних кадрів
Соціальний вплив	<p>Забезпечення рівного доступу керівних та педагогічних кадрів усіх районів (міст) області до освітніх послуг.</p> <p>Підготовлено 3 000 педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації та 3 000 педагогічних працівників за іншими формами підвищення кваліфікації на три роки до роботи в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»</p>
Екологічний вплив	Безпосереднього екологічного впливу на довкілля в процесі реалізації проекту не передбачається
Основна діяльність за проектом	<p>Основні види діяльності за проектом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– придбання меблів шляхом замовлення послуг щодо виготовлення меблів підрядній організації;</li> <li>– придбання комп'ютерної та оргтехніки шляхом проведення публічних закупівель;</li> <li>– придбання автобуса шляхом проведення публічних закупівель;</li> <li>– придбання мобільного мультимедійного обладнання та мобільної комп'ютерної техніки шляхом проведення публічних закупівель;</li> <li>– укладання договорів із науково-методичними установами області про функціонування на їх базі Регіональних центрів розвитку освіти;</li> <li>– розподіл обов'язків. Укладання планів діяльності Регіональних центрів розвитку освіти;</li> <li>– укладання програм, планів і навчально-методичних комплексів для організації курсів підвищення кваліфікації та науково-методичних заходів підготовки керівних і педагогічних кадрів на базі регіональних центрів розвитку освіти;</li> <li>– укладання графіків курсів підвищення кваліфікації та науково-методичних заходів підготовки керівних і педагогічних кадрів на базі регіональних центрів розвитку освіти.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– організація курсів підвищення кваліфікації.</li> <li>– організація різних масових і групових форм підвищення кваліфікації.</li> <li>– планування та підготовка моніторингу.</li> <li>– організація моніторингу.</li> <li>– опрацювання результатів моніторингу, прийняття рішень щодо удосконалення діяльності Регіональних центрів розвитку освіти.</li> <li>– узагальнення та популяризація результатів проекту.</li> <li>– створення на порталі МОІППО сторінки «Регіональні центри розвитку освіти»</li> </ul>
<p>Актуальність проекту: обґрунтування необхідності, соціально-економічної спрямованості та реалістичності виконання проекту</p>	<p>Відсутність простих і дієвих механізмів поширення через систему післядипломної освіти педагогічних кадрів інноваційних практик гальмують розвиток регіональної системи освіти.</p> <p>Особливої актуальності цей процес набуває в умовах децентралізації та становлення системи управління регіональними освітніми мережами та надання навчальним закладам науково-методичних послуг на місцях.</p> <p>Створення 8 регіональних центрів розвитку освіти для організації комплексного професійного розвитку педагогічних працівників і керівних кадрів системи освіти дозволить знизити витрати часу і фінансових ресурсів, наблизити професіоналів до споживача, зробити доступними ресурси знань в усьому їхньому різноманітті. І як наслідок сприятиме створенню:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оперативної системи підвищення кваліфікації та підготовки керівних та педагогічних кадрів на місцях;</li> <li>– дієвої мережі науково-методичних установ в області;</li> <li>– системи моніторингу якості освіти області;</li> <li>– отриманню фінансово-економічного та соціального ефектів</li> </ul>
<p>Спроможність забезпечити</p>	<p>Бюджет Миколаївського обласного</p>

стійкий результат реалізації проекту	інституту післядипломної педагогічної освіти передбачає видатки на ремонт обладнання, оновлення переліку, оплату праці науково-педагогічних працівників, витрат на відрядження та експлуатацію транспортного засобу, що надає можливість після завершення реалізації проекту забезпечити фінансову постійну сталість результатів проекту Реалізація Проекту триватиме щонайменше 10 років. Обладнання, що використовується в Проекті, може використовуватись для організації інших форм підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів навчальних закладів області
Очікувані витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг національного виробника, які використовуються під час реалізації проекту (тис. гривень, відсотків)	10 519 735 грн, що складає 88%
Очікувані витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг іноземного виробника, які використовуються під час реалізації проекту (тис. гривень, відсотків)	1 409 699 грн, що складає 12%
Експертний звіт до проекту будівництва (ким, коли виданий)	-
Потреба та наявність необхідної дозвільної документації для реалізації проекту	-
Телефон, факс, електронна пошта ініціатора (замовника) проекту	Ініціатор: Миколаївська обласна державна адміністрація, тел./факс (0512) 37 01 36, cancelar@mk.gov.ua  Замовник: Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, тел./факс (0512) 37 85 89, moippro@moippro.mk.ua

Перший заступник  
голови облдержадміністрації,  
виконувач функцій і повноважень  
голови облдержадміністрації



В.В.Бонь